

# octobre 2023

octobre 2023							novembre 2023						
lu	ma	me	je	ve	sa	di	lu	ma	me	je	ve	sa	di
2	3	4	5	6	7	8	6	7	8	9	10	11	12
9	10	11	12	13	14	15	13	14	15	16	17	18	19
16	17	18	19	20	21	22	20	21	22	23	24	25	26
23	24	25	26	27	28	29	27	28	29	30			
30	31												

LUNDI	MARDI	MERCREDI	JEUDI	VENDREDI	SAMEDI	DIMANCHE
25 sept.	26	27	28	29	30	1 oct. Etude des fonctionnalités du
2	3	4	5	6	7	8
Installer et configurer la solution étudiée						
9	10	11	12	13	14	15
Publication des remotes APP par groupe de sécurité		Mise en place de la solution sur l'îlot	09:00 Personnalisation de l'interface Web 09:30			
16	17	18	19	20	21	22
Mise en place d'une GPO de déploiement des applications	09:00 Déploiement des certificats serveur sur les postes utilisateurs RDS	Rédaction du dossier				
23	24	25	26	27	28	29
Rédaction du dossier	Mise à jour sur l'îlot					
30	31	1 nov.	2	3	4	5