

janvier 2023 - mars 2023

| février 2023 |    |    |    |    |    |    | mars 2023 |    |    |    |    |    |    |
|--------------|----|----|----|----|----|----|-----------|----|----|----|----|----|----|
| lu           | ma | me | je | ve | sa | di | lu        | ma | me | je | ve | sa | di |
| 6            | 7  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6         | 7  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  |
| 13           | 14 | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13        | 14 | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 |
| 20           | 21 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20        | 21 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 27           | 28 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27        | 28 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |

| LUNDI         |  | MARDI |  | MERCREDI                                           |  | JEUDI |  | VENDREDI                                  |  |
|---------------|--|-------|--|----------------------------------------------------|--|-------|--|-------------------------------------------|--|
| 30 janv.      |  | 31    |  | 1 févr.                                            |  | 2     |  | 3                                         |  |
|               |  |       |  | Amélioration de l'infrastructure (DAT, POC, VMNET) |  |       |  | au 11 févr. →                             |  |
| 6             |  | 7     |  | 8                                                  |  | 9     |  | 10                                        |  |
|               |  |       |  | Amélioration de l'infrastructure (DAT, POC, VMNET) |  |       |  | au 11 févr. →                             |  |
| 13            |  | 14    |  | 15                                                 |  | 16    |  | 17                                        |  |
| ← De 12 févr. |  |       |  | Installation de GLPI                               |  |       |  |                                           |  |
| 20            |  | 21    |  | 22                                                 |  | 23    |  | 24                                        |  |
| ← De 12 févr. |  |       |  | Installation de GLPI                               |  |       |  | Configuration et personnalisation de GLPI |  |
| 27            |  | 28    |  | 1 mars                                             |  | 2     |  | 3                                         |  |
|               |  |       |  | Configuration et personnalisation de GLPI          |  |       |  |                                           |  |
| 6             |  | 7     |  | 8                                                  |  | 9     |  | 10                                        |  |
|               |  |       |  | Rédaction des documents et du dossier              |  |       |  | au 15 mars →                              |  |

mars 2023 -  
avril 2023

| mars 2023 |    |    |    |    |    |    | avril 2023 |    |    |    |    |    |    |
|-----------|----|----|----|----|----|----|------------|----|----|----|----|----|----|
| lu        | ma | me | je | ve | sa | di | lu         | ma | me | je | ve | sa | di |
| 6         | 7  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 3          | 4  | 5  | 6  | 7  | 1  | 2  |
| 13        | 14 | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 10         | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 20        | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17         | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 27        | 28 | 29 | 30 | 31 |    |    | 24         | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

| LUNDI       |  | MARDI                                 |  | MERCREDI |  | JEUDI |  | VENDREDI |  |
|-------------|--|---------------------------------------|--|----------|--|-------|--|----------|--|
| 13 mars     |  | 14                                    |  | 15       |  | 16    |  | 17       |  |
| ← De 6 mars |  | Rédaction des documents et du dossier |  |          |  |       |  |          |  |
|             |  |                                       |  |          |  |       |  |          |  |
| 20          |  | 21                                    |  | 22       |  | 23    |  | 24       |  |
|             |  |                                       |  |          |  |       |  |          |  |
| 27          |  | 28                                    |  | 29       |  | 30    |  | 31       |  |
|             |  |                                       |  |          |  |       |  |          |  |
| 3           |  | 4                                     |  | 5        |  | 6     |  | 7        |  |
|             |  |                                       |  |          |  |       |  |          |  |
| 10          |  | 11                                    |  | 12       |  | 13    |  | 14       |  |
|             |  |                                       |  |          |  |       |  |          |  |
| 17          |  | 18                                    |  | 19       |  | 20    |  | 21       |  |
|             |  |                                       |  |          |  |       |  |          |  |